Protokół Nr 65/09
Komisji Rewizyjnej  z przeprowadzonej kontroli  pn. „Ulica Ogrodowa – procedura przetargowa, realizacja, rozliczenie końcowe inwestycji”.

Temat kontroli:

Kontroli  pn. „Ulica Ogrodowa – procedura przetargowa, realizacja, rozliczenie końcowe inwestycji”.

Termin przeprowadzonej kontroli:

28 października 2009r., 19 listopada 2009 r.

Materiały analizowane przez komisję:  

1. Kopie stron dziennika budowy,

2. Kopie protokołu badań zagęszczania gruntu po robotach kanalizacyjnych,

3. Protokół badań grubości ułożonych warstw i jakości materiału zastosowanego na podbudowę,

4. Protokół konieczności dot. zmiany podbudowy z chudego betonu na gruz i tuczeń.

5. Kosztorys powykonawczy – rozliczenie materiałów do podbudowy,

6. Karty wyników badań – sonda, 

7. Deklaracje zgodności.

8. Zestawienie wyników badań nawierzchni bitumicznej.

9. Świadectwo jakości Nr 134/06/09.

10. Wyjaśnienia Kierownika Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki p. Witolda Putyrskiego.

Ustalenia komisji:
1.  Komisja otrzymała żądane dokumenty związane z inwestycją przebudowy ul. Ogrodowej. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

2. Na posiedzeniu Komisji w dniu 19.11.2009 r. Kierownik Referatu p. Witold Putyrski uzupełnił otrzymane informację, zgodnie z zapisami w protokóle z posiedzenia komisji. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

3. Inwestor – Gmina dokonała bezusterkowego odbioru robót i 100 % zapłaty ceny ryczałtowej, zgodnie z umową. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

4. Przedstawiona komisji dokumentacja techniczna, przewiduje możliwość dwuwariantowego wykonania podbudowy. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

5. Komisja przyjmuje zasadność przedstawionego zakresu zleconych robót dodatkowych w zakresie wykonanych zjazdów na osiedle Leśne, na kwotę 17.519,93 zł. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

6. Dostarczone wyniki zagęszczenia gruntu, podbudowy i nośności drogi potwierdzają uzyskanie założonych parametrów ulicy, zgodnie z dokumentacją. Zapis przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.

7. Wątpliwości komisji budzi prawna możliwość zmiany technologii wykonywanej podbudowy po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy. Do chwili złożenia oferty, SIWZ dopuszczała wariantowość wykonania podbudowy. Zapis przyjęty został w głosowaniu: za 5, wstrzymało się 2 . Głosowało 7 radnych.

8. Komisja prosi o potwierdzenie przez inspektora nadzoru prawidłowości wyceny przyjętej w kosztorysie rozliczeniowym, związanym z zamianą technologii wykonania podbudowy ( beton, tłuczeń, gruz). Zapis przyjęty został w głosowaniu: za 5, wstrzymało się 2 . Głosowało 7 radnych.
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