Protokół nr 82/10

Kontrola procedury załatwienia wniosku o wydanie warunków dla budowy fermy norek w Nowej Wsi.

Temat kontroli: 

Procedura załatwienia wniosku o wydanie warunków dla budowy fermy norek w Nowej Wsi.

Termin przeprowadzonej kontroli:

15.06.2010 r., 20.07.2010 r., i 24.08.2010 r.
Materiały analizowane przez komisję: 

1.  Materiały przekazane przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i pismo Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. OŚ 7627-5/10.
2. Uchwały Rady Miejskiej XXXIV/246/2009 r. z 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś i Siedlisko.
Ustalenia i wnioski Komisji z kontroli:

Po przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu ustnych wyjaśnień pracowników urzędu, jak również zainteresowanych stron, Komisja stwierdziła:

1. W oparciu o przekazane dokumenty stwierdzono, że datą złożenia wniosku po jego uzupełnieniu na wezwanie urzędu jest 26.08.2009 rok.

2. Urząd przyjął wniosek bez podpisu i nie wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku złożonego dnia 26.08.2009 r. Pomimo braku podpisu wniosek poddano dalszej procedurze administracyjnej.

3. Dnia 29.10.2009 r. Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla wnioskowanego rejonu. Uchwała z winy organu wykonawczego zawierała braki formalne i po ok. 3 miesiącach została zakwestionowana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

4. Od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. trwa procedura rozpatrzenia odwołania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym zakończona uchyleniem postanowienia Burmistrza Trzcianki o zawieszeniu postępowania.

5. W dniu 02.03.2010 r. przy ponownym rozpoznaniu sprawy burmistrz zobowiązał inwestora do przedłożenia wniosku   o zaopiniowanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

6. W okresie od marca 2010 r. do kwietnia 2010 r. trwa procedura rozpatrzenia zażalenia inwestora na postanowienie Burmistrza Trzcianki w Samorządowym Kolegium Odwoławczym zakończona odrzuceniem zażalenia.

7. W dniu 02.06.2010 r. wszystkie strony postępowania zostały powiadomione o postępowaniu i przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla wnioskowanego terenu.

8. Do dnia zakończenia kontroli komisja nie otrzymała informacji czy inwestor   wywiązał się z nałożonego obowiązku oraz  komisja nie uzyskała informacji o realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/293/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.( umowa z wykonawcą, terminy opracowania planów), a także nie przekazano komisji mapy sytuacyjno- wysokościowej zał. nr 7 do wniosku inwestora.
Wnioski:

1. Organ wykonawczy nie wezwał inwestora do uzupełnienia podpisu na złożonym wniosku.

2. Przez 5 miesięcy zainteresowane strony nie były informowane o sposobie rozpatrzenia pism i wniosków kierowanych do urzędu i toczącym się postępowaniu.

3. Z winy organu wykonawczego przesłano do urzędu wojewódzkiego uchwałę Rady Miejskiej Trzcianki posiadającą braki formalne.

4.  Komisja stwierdziła, że o 7 miesięcy spóźnione jest postanowienie Burmistrza o nałożeniu na inwestorze obowiązku wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie inwestycji w RDOŚ.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki .
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