Sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną, ulica Ogrodowa – procedura przetargowa, realizacja, rozliczenie końcowe inwestycji.

Temat kontroli:

Ulica Ogrodowa – procedura przetargowa, realizacja, rozliczenie końcowe inwestycji.

Termin przeprowadzenia kontroli:

28 października 2009 r., 19 listopada 2009 r., 2 lutego 2010 r.

Komisja otrzymała odpowiedź na punkt 8 zawarty w protokole Komisji Rewizyjnej Nr 65/09 z załącznikiem potwierdzającym przez inspektora nadzoru wycenę związaną z rozliczeniem materiałów do podbudowy ul. Ogrodowej.
Zalecenia pokontrolne:

Komisja wnioskuje o podanie podstawy prawnej dokonania zmiany technologii wykonywania podbudowy drogi, po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z wykonawcą oraz rozszerzenia zakresu robót bez formy przetargowej.







Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/ Paweł Kolendowicz /
Załączniki:

- Protokół Nr 65/09 Komisji Rewizyjnej,

- Pismo RPI/D-7040/4/2010 z dnia 07.01.10  wraz z załącznikiem 







