Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:  pn. „Kontrola udzielenia zamówienia publicznego przy zlecaniu zadań związanych z przebudową chodników zapisanych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 r.  dział 600 – Transport i łączność”.

Temat kontroli:

Kontrola udzielenia zamówienia publicznego przy zlecaniu zadań związanych z przebudową chodników zapisanych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 r.  dział 600 – Transport i łączność”.

Termin przeprowadzonej kontroli:

 12 lipca 2007 r.

Materiały analizowane przez komisję:

1.  Komplet dokumentów od ogłoszenia przetargu do protokołu komisji przetargowej unieważnionego przetargu jak i ogłoszonego aktualnie pn. Przebudowa jezdni i chodnika na ulicach Wita Stwosza i Konopnickiej w Trzciance.

2. Komplet dokumentów od ogłoszenia przetargu do protokołu komisji przetargowej unieważnionego przetargu jak i ogłoszonego aktualnie pn. Przebudowa jezdni i chodnika na ulicach Mickiewicza i Staszica w Trzciance.

3. Protokół Nr 5/07 z 8 lutego 2007 r. z sesji Rady Miejskiej Trzcianki. 

4.  Budżet gminy Trzcianka na 2007 r.

5.  Opinia radcy prawnego R.p. 0550-10/07 z 10.08.2007 r. 

Ustalenia z kontroli:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona została niezgodnie z decyzją Rady Miejskiej Trzcianki określając rodzaj nawierzchni chodników jako kostka nova granit, której cena przewyższa określoną kwotę 80 zł za m2.

 2) Burmistrz nie uzyskał zgody Rady Miejskiej na zamianę – podwyższenie kwoty 80 zł za m2.

3) Zmniejszono zakres rzeczowy wszystkich zleconych prac, w stosunku do ustaleń Rady Miejskiej Trzcianki, przyjętych podczas uchwalania budżetu gminy Trzcianka na 2007 rok. 

4) Nie ogłoszono równocześnie przetargu na remont chodników przy ul. Mickiewicza. 

Propozycja zaleceń pokontrolnych:

1) Ogłosić pilnie przetarg na remont chodników przy ulicy Mickiewicza, zgodnie z zapisami budżetu na 2007 rok.

2) Zawarcie umowy na remont chodników przy ul. Konopnickiej i W. Stwosza nie jest zgodne z ustaleniami Rady Miejskiej i doprowadziło do wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków na zrealizowanie mniejszego o ok. 30% zakresu rzeczowego robót-chodników.

3) Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Burmistrz Trzcianki Marek Kupś. 

Powyższe komisja przyjęła w głosowaniu: za 5, przeciwko 0, wstrzymujących 2. 

W załączeniu:

Protokół nr 12/07 z 12 lipca 2007 r. z przeprowadzonej kontroli pn. „Kontrola udzielenia zamówienia publicznego przy zlecaniu zadań związanych z przebudową chodników zapisanych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 r.  dział 600 – Transport i łączność”.

  Przewodniczący Komisji 

  Paweł Kolendowicz

