Protokół Nr 8/11 
z kontroli przebiegu realizacji inwestycji „Przebudowa parkingu ulicy Kościuszki” sporządzony w dniu 31 maja 2011 r. 
Temat kontroli:

Realizacji inwestycji „Przebudowa parkingu ulicy Kościuszki”. 

Termin przeprowadzonej kontroli:

9 marca 2011 r., 12 kwietnia 2011 r., 10 maja 2011r., 31 maja 2011 r.  
Materiały analizowane przez komisję: 
1) opinia prawna Danuty Ciesielskiej w sprawie odstąpienia od umowy na wykonanie zadania „Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance”,

2) ogłoszenie nr 136712-2010 z dnia 2010-05-19 łącznie na przebudowę odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy 
ul. Sikorskiego w Trzciance oraz przebudowa odcinka ulicy Kościuszki 
w Trzciance,

3) protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

4) umowa Nr RPI/D – 342/4/2010 zawarta w dniu 5 lipca 2010 r. w Trzciance pomiędzy Gminą Trzcianka, zwana dalej zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Trzcianki Marka Kupsia a Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych CHABER-BUD w Pile,

5) ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane,

6) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

7) projekt wykonawczy przebudowy odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance,

8) aneks nr 1 z dnia 14 marca 2011 r. do umowy nr RPI/D-342/4/2010 z dnia 
5 lipca 2010 r.,
9) protokół sporządzony ze spotkania w sprawie postępu prac przy przebudowie ulicy Kościuszki w Trzciance,
10) odpowiedzi p. W. Putyrskiego Kierownika Referatu udzielone w rejestrze wniosków Komisji.

Ustalenia i wnioski Komisji z kontroli: 
1. Po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień komisja stwierdza, że proces wyboru wykonawcy i zawarcia umowy 
nr RPI/D-342/4/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. był zgodny z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Zawarta na wykonanie przebudowy parkingu w/w umowa nie została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami w zakresie terminu zakończenia robót.

3. Do dnia zakończenia kontroli zgodnie z informacją kierownika referatu wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Do dnia zakończenia kontroli nie wykonano przedmiotu zamówienia i nie rozpoczęto naliczania kar umownych za zwłokę w terminie realizacji robót, która na dzień 31.05.2011 r. wynosi 288 dni.
5. Gmina do dnia zakończenia kontroli nie podpisała aneksu do umowy dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót. 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki.
Kierownik jednostki 
                                  Członkowie komisji: 

1. Paweł Kolendowicz …………….…….
2. Jadwiga Durejko     …………………..
3. Maria Fidos             ……………….….
4. Edward Joachimiak …………………..
5. Wincenty Kilian      ………………..…
6. Krzysztof Oświecimski ………………
7. Witold Perski          …………………..

8. Jadwiga Pokaczajło ………………….
9. Sebastian Kęciński  …………………..
10. Piotr Złociński        …………………..
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