Wydatki majątkowe – realizacja za 2008 rok

W budżecie gminy Trzcianka na rok 2008 przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 11.109.337 zł, tj. 19,45 % planowanych wydatków ogółem. W 2008 roku zwiększono plan wydatków majątkowych do kwoty 14.858.156 zł, co stanowi 22,54 % planu wydatków ogółem po zmianach. Realizacja wydatków majątkowych za 2008 rok wynosi 11.222.433,21 zł, co stanowi 75,53 % planu po zmianach wydatków majątkowych.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02095 pozostała działalność


Zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. budowa platformy widokowej w ramach współpracy z Nadleśnictwem. Zrezygnowano z inwestycji i umniejszono plan wydatków. Nadleśnictwo nie było w stanie wspólnie z gminą Trzcianka wybudować platformę widokową.
Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie
Zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wspólne sfinansowanie kontynuacji przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w miejscowości Stobno. Przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem. 
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Zaplanowano środki w wysokości 128.100 zł na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na wspólne sfinansowanie inwestycji:  
	Nazwa zadania
	Objaśnienia

	Pomoc finansowa na wspólną budowę chodnika w Pokrzywnie
	Przekazano środki w wysokości 35.382,09 zł – proporcjonalny udział w wydatkach faktycznie poniesionych na ten cel

	Pomoc finansowa na wspólna budowę chodnika w Radolinie
	Przekazano środki w wysokości 35.876,79 zł - proporcjonalny udział w wydatkach  faktycznie poniesionych na ten cel

	Pomoc finansowa na wspólną budowę zatoki autobusowej w Dłużewie
	Przekazano środki w wysokości 16.052,35 zł - proporcjonalny udział w wydatkach faktycznie poniesionych na ten cel


Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.068.270 zł. W ciągu roku zwiększono plan do wysokości 7.631.500 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 6.863.992,32 zł, tj. 89,94 % planu. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 
	Nazwa zadania
	Objaśnienia

	modernizacja nawierzchni i chodnika ulicy Konopnickiej 
	Zakończono zadanie zgodnie z planem

	przebudowa ulicy Mickiewicza od ulicy Staszica do ulicy Roosevelta"
	Zakończono zadanie zgodnie z planem 

	wykonanie warstwy wyrównawczej na ulicy Gorzowskiej po robotach kanalizacyjnych
	Zadanie wykonano zgodnie z planem

	modernizacja nawierzchni bitumicznej na ulicy Parkowej
	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem

	budowa drogi wewnętrznej przy budynku Starostwa Powiatowego Filia w Trzciance przy ul. 27 Stycznia
	Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem

	modernizacja ulicy Staszica (od ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza)
	Zakończono zadanie zgodnie z planem

	modernizacja chodnika na ulicy Wita Stwosza (lewa strona)
	Zakończono zadanie zgodnie z planem

	budowa jezdni na ulicy Nowej w Białej
	Zadanie wykonano zgodnie z planem

	przebudowa chodnika przy ulicy Orzeszkowej od ulicy Reja do SP Nr 2
	Zadanie wykonano zgodnie z planem

	budowa drogi na cmentarz w Białej wraz 

z utwardzeniem drogi na cmentarz (wydatek sołecki)


	Inwestycja wykonana zgodnie z planem

	budowa chodnika w Biernatowie (wydatek sołecki)
	Inwestycja zakończona zgodnie z planem

	budowa chodnika w Nowej Wsi
	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem

	budowa chodnika przy Szkole Podstawowej i przy placu zabaw  w Radolinie (wydatek sołecki)
	Inwestycja zakończona zgodnie z planem

	budowa chodnika w Siedlisku (wydatek sołecki)
	Inwestycja wykonana zgodnie z planem

	budowa chodnika w Przyłękach 
	Inwestycja wykonana zgodnie z planem

	projekty techniczne przebudowy ulic na osiedlu Grottgera 
	Przygotowano dokumentację techniczną

	projekty techniczne przebudowy ulicy Kościuszki 
	Wykonano koncepcję  urbanistyczno-architektoniczną przebudowy ul. Kościuszki wraz z dwustopniowym tarasem pomiędzy Platanem a budynkiem  mieszkalnym oznaczonym nr  , a także parkingami przebiegającymi równolegle do ul. Sikorskiego. Koncepcja zawiera wizualizację wraz ze wskazaniem zakresu prac oraz stosowanych materiałów. Dokumentację wykonano nieodpłatnie na rzecz gminy. Odstąpiono od wykonania projektu technicznego  ze względu na wykreślenie  przez Radę Miejską z projektu budżetu zadana na rok 2009.j


	przebudowa ulicy Reymonta
	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

	projekt techniczny ścieżki pieszo - rowerowej od przejazdu PKP na ulicy Kopernika do drogi asfaltowej na cmentarz komunalny
	Przygotowano dokumentację techniczną

	przebudowa ulicy Broniewskiego wraz 

z parkingami na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Staszica
	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

	przebudowa chodnika na ulicy Staszica
	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

	przebudowa ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Staszica do ul. Słonecznej wraz z budową chodnika przy ul. Słowackiego wzdłuż Gimnazjum Nr 1
	zadanie zakończono zgodnie z planem

	przebudowa ulicy Spokojnej
	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Spokojnej i Koziej w Trzciance. Kosztorys inwestorski 243.835 zł. Kwota zaplanowana w budżecie wynosiła początkowo 60.000 zł. Na sesji 07.04.2008 r. zwiększono ją o 28.900 zł. Zaplanowane wydatki nie pozwalały na rozpisanie przetargu na wykonanie inwestycji. Zadanie weszło do realizacji w roku 2009. Koszty realizacji zgodnie     z zawarta umową wyniosą 200.842,60 zł. Termin zakończenia do 29.05.2009 r.

	zagospodarowanie terenu - przebudowa jezdni przy blokach 5 i 6 na os. XXV- Lecia
	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

	przebudowa drogi i chodnika przy ulicy Tetmajera
	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

	budowa ciągu pieszo – rowerowego lewa strona ulicy Wieleńskiej od ulicy Broniewskiego do przejazdu PKP przy ogródkach działkowych 
	W budżecie 2008 roku zaplanowano kwotę 300.000 zł. Brak dokumentacji techniczno – kosztowej przy wprowadzeniu zadania do budżetu. Projekt techniczny została wykonany dopiero we wrześniu 2008 roku, przede wszystkim ze względu na konieczność opracowania map do celów projektowych i uzgodnień z właścicielem cieku wodnego. Kosztorys inwestorski wyniósł 708.038,33 zł. Po wykonaniu dokumentacji technicznej rozpisano przetarg nieograniczony 
z terminem otwarcia ofert 16.10.2008 r. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 830.045,71 zł. Przetarg został unieważniony. Brak środków w budżecie oraz termin nie pozwalały na ogłoszenie kolejnego postępowania.

	budowa chodnika na ul. Parkowej od ulicy 

27 Stycznia do ulicy Piotra Skargi 
	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

	projekt techniczny budowy drogi do Suszarni w Stobnie od drogi powiatowej
	Przygotowana została dokumentacja techniczna

	budowa chodnika przy ulicy Lelewela od ulicy Rzemieślniczej do ulicy Zielnej
	W budżecie zaplanowano kwoty: 80.000 zł na budowę chodnika przy ul. Lelewela (od ul. Rzemieślniczej do ul. Zielnej), 40.000 zł na budowę ciągu pieszo – jezdnego od ul. Żeromskiego do osiedla Lelewela (kwota ta w ciągu roku została przez Radę zwiększona o 180.050 zł na sesji w dniu 09.10.2008 r.), 20.000 zł na PT przebudowy ul. Lelewela (od ul. Rzemieślniczej do ul. Zielnej). W momencie wprowadzania zadań do budżetu nie było dokumentacji techniczno – kosztowej, w związku z tym ani sposób wykonania, ani koszty nie były znane. W trakcie opracowania PT stwierdzono konieczność powiązania dokumentacji drogi z kanalizacją deszczową. Dokumentacje opracowano w połowie sierpnia 2008 roku. Kosztorys inwestorski całego przedsięwzięcia opiewała na kwotę 4.609.512,12 zł. Biorąc po uwagę nawet realizację inwestycji w technologicznie uzasadnionych etapach (4 etapy z kosztami ponad 1 mln każdy) oraz możliwości budżetu – zadanie nie mogło być wykonane.

	budowa ciągu pieszo – jezdnego od ul. Żeromskiego do osiedla Lelewela
	

	projekt techniczny przebudowy ulicy Lelewela do ulicy Rzemieślniczej do ulicy Zielnej  
	Opracowana została dokumentacja techniczna

	projekt techniczny drogi łączącej Żurawiec                z Łomnicą 1 
	Wykonano projekt techniczny

	projekt techniczny zagospodarowania terenu pomiędzy Urzędem Miejskim Trzcianki  - Bankiem- Szpitalem
	Wykonano projekt techniczny

	budowa łącznika od ul. Broniewskiego do ul. Staszica (za Strażą Pożarna na Osiedlu Słowackiego)
	Przygotowano dokumentację techniczną

	PT budowy drogi na ulicy Żwirowej
	Przygotowany został projekt techniczny

	PT budowy łącznika od ulicy Konarskiego do ulicy Powstańców Wielkopolskich 
	Przygotowany został projekt techniczny

	PT budowy łącznika od ulicy Mickiewicza do Muszli Koncertowej w Parku 1 Maja
	Przygotowany został projekt techniczny

	Przebudowa drogi i chodnika przy ulicy Matejki w Trzciance
	Na sesji Rady Miejskiej w dniu 20.05.2008 r. zostało wprowadzone zadanie ”Projekt techniczny ulicy Matejki i ulicy Jaworowej”. Dokumentacja został wykonana do dnia 21.07.2008 r. Koszty przebudowy ulicy Matejki wg kosztorysu inwestorskiego wynosić miały 807.461,49 zł. Dnia 03.09.2008 r. Rada Miejska wprowadziła do budżetu wydatek w kwocie 819.000 zł. Na realizacje zadania. Przeprowadzono przetargi na roboty budowlane w następujących terminach 26.09.2008 r., 30.10.2008 r., 03.11.2008 r. Dopiero trzecie postępowanie przyniosło rozstrzygnięcie i doprowadziło do wyboru wykonawcy z kwotą oferty 794.952 zł i terminem realizacji, za zgodą Rady do 30.04.2009 r. 

	PT przebudowy ulicy Matejki i ulicy Jaworowej
	Przygotowane zostały mapy do celów projektowych i projekty techniczne – ulicy Matejki na wartość  7.320 zł, ulicy Jaworowej na kwotę 15.677 zł

	Zakup równiarki dla sołectwa Wapniarnia III ( w tym 5.600 zł środki sołectwa)
	Dokonano zakupu równiarki 


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego


Celem wniesienia udziałów do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance zaplanowano wydatek w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki. Wydatek został zrealizowany w 100 %. 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 600.500 zł na wykupy gruntów.           W ciągu roku zwiększono plan wydatków do wysokości 1.000.000 zł. Wykonanie wydatków                        za 2008 rok wynosi 655.637,01 zł, tj. 65,56 % planu, w tym:

	Nazwa zadania
	Objaśnienia

	Wykupy gruntów
	Wykupiono grunty i nieruchomości o wartości 655.637,01 zł

	Wykup mieszkań w budynku realizowanym przy zbiegu ulic Matejki i Mickiewicza
	Nie było potrzeby wykupu mieszkań. Zgłaszano na sesjach Rady Miejskiej 
w dniach 3 września oraz 1 i 10 października, że nie ma potrzeby wykupu mieszkań. Zadanie wprowadzono na sesji budżetowej. Nie występowało zadanie w projekcie budżetu na 2008 rok. 


Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze


Na budowę drogi na terenie cmentarza w Stobnie zaplanowano w ramach wydatków sołectwa Stobno kwotę 6.120 zł i wydano na ten cel 6.119,89 zł, tj. 100 % planu. 

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł. Zakupy zrealizowano na kwotę 24.327,96 zł, tj. 60,82 % planu. Zakupy zrealizowano zgodnie z potrzebami Urzędu.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji


Zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego  na wspólny zakup samochodu dla Policji w wysokości 20.000 zł. Zakupiono samochód o wartości 55.300 zł. Ostatecznie udział gminy Trzcianka w zakupie samochodu wyniósł 14.931 zł, natomiast miasto Czarnków przeznaczyło 12.719 zł, a Starostwo Powiatowe 27.650 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


Zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na wspólny zakup samochodu z podnośnikiem dla Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Trzciance w wysokości 141.600 zł. Ogólny koszt zakupu samochodu wyniósł 941.600 zł. Dofinansowanie zakupu samochodu ze Starostwa wyniosło 100.000 zł natomiast z Ministerstwa Finansów na ten cel otrzymano środki w wysokości 700.000 zł. Gmina zgodnie z planem przekazała środki w wysokości 141.600 zł.
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne


Zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Strażnicy w Białej wraz z wyszacowaniem robót budowlanych. Wydatki na ten cel zrealizowano w kwocie 14.606,01 zł. 

Zaplanowano środki w wysokości 20.980 zł na zakupy sprzęt na potrzeby OSP. Dokonano zakupu sprężarki dla OSP w Trzciance. Koszt zakupu sprężarki wyniósł 14.980 zł. Zakupiono pompę szlamową dla OSP Nowa Wieś. Koszt zakupu urządzenia wynosi 6.000 zł.   
Rozdział 75416 – straż miejska

Zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej. W ciągu roku zwiększono plan do wysokości 40.000 zł. Dokonano zakupu samochodu 
o wartości zgodnej z planem.
Rozdział 75495 pozostała działalność


W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł na opracowanie projektu budowy monitoringu miasta oraz zamontowanie dwóch kamer na Placu Pocztowym oraz na parkingu przy ul. Sikorskiego Po zmianach w ciągu roku plan wydatków wynosi 148.752 zł. 
Odstąpiono od wykonania projektu budowy monitoringu miasta Trzcianka oraz montażu dwóch kamer na Placu Pocztowym. Przyczyną były trudności z określeniem najbardziej optymalnego przesyłania sygnału, jego odbioru oraz analizy. Przeprowadzono kilka spotkań z projektantem i wykonawcą systemu, z których wynikało, że będzie on skuteczny pod warunkiem ciągłego nadzoru osoby fizycznej nad przesyłanym obrazem w połączeniu ze ścisłą współpracą z policją lub firmą ochroniarską, ewentualnie zatrudnienie pracowników do Straży Miejskiej  tylko i włączenie do obserwacji monitorów. W zależności od wyboru koncepcji i ilości kamer niezbędne wydaje się zatrudnienie przynajmniej 3 osób monitorujących system. Koszty jego budowy i eksploatacji to kwota od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Koszty osobowe i rzeczowe to wydatek minimum 120.000 zł rocznie . W tej sytuacji wybór koncepcji tymczasowej w oderwaniu od koncepcji ostatecznej stanowiłby niepotrzebny wydatek budżetu Gminy. Ważniejszym dla bezpieczeństwa miasta wydaje się budowa dodatkowego oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz barier ochronnych w pobliżu szkół i przedszkoli a także modernizacja systemu monitorowania w obiektach oświatowych i remizach strażackich.
Dział 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe


W budżecie na 2008 rok utworzono rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 955.000 zł. 

Rezerwy były uruchamiane w miarę występujących potrzeb w ciągu roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – gimnazja

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.680.000 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 1.642.300 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 384.727 zł. Realizacja przedstawia się następująco:  
	Nazwa zadania
	Objaśnienia

	PT sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
	Wykonano projekt techniczny sali gimnastycznej – 162.260 zł

	Rozbudowa Gimnazjum w Siedlisku                z budową sali gimnastycznej
	W budżecie zaplanowano wydatek 970.000 zł. Zgodnie z zawartą z firmą Kontur umową do 30.04.2008 r. miała być dokonana dokumentacja techniczno – kosztowa. Planowano sale sportową z płyta boiska o dł. 30 mb. Pod koniec I kwartału 2008 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO na lata 2007 -2013. Działanie 5.2, Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”. Jednym z warunków złożenia wniosku była budowa Sali z płytą boiska o dł. 36 mb. Nastąpiła pilna konieczność „przeprojektowania” Sali w Siedlisku do wymaganych wymiarów. Termin składania wniosków upłynął 14.07.2008 r. Biuro Projektowe zadanie wykonało. Gmina złożyła wniosek. Dopiero pod koniec listopada 2008 r. roku ogłoszono wyniki konkursu. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania. Po dyskusjach, m.in. na Komisji Gospodarczej stwierdzono, że w związku z brakiem dotacji Gmina będzie realizowała sale mniejszą. Dokończono projektowanie tej wersji sali. Kosztorys inwestorski łącznie z kosztami termomodernizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku opiewa na kwotę 7,5 mln zł. Ze względu na koszty (w budżecie 2008 roku pozostała kwota 747 tys. zł na roboty budowlane) oraz termin ( grudzień 2008 ) nie podjęto działań związanych z wyłonieniem wykonawcy robót. 

	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1
	Dokumentacja techniczno – kosztowa termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Trzciance została opracowana w roku 2007 . Koszty realizacji według kosztorysu inwestorskiego wynoszą 2.387.488,40 zł. Dopiero pod koniec 2008 roku został ogłoszony konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w ramach WRPO. Termin składania wniosków – 27.02.2009 r. Gmina wniosek złożyła. 


Rozdział 80148 stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łomnicy. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 4.339 zł. Wydatek zrealizowano na kwotę 4.338,83 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 
Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na obsługę wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakupiono kserokopiarkę o wartości 9.000 zł, tj. w wysokości dotacji. 
Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej


Dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS o wartości 5.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej otrzymanej 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 230.000 zł na budowę placów zabaw. W 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 229.916,46 zł, tj. 99,96 % planu. Wykonano m.in. ogrodzenie placu zabaw w Przyłękach oraz w Siedlisku, postawiono place zabaw przy Przedszkolach Nr 1, 2, 3, 4 oraz przy Przedszkolu w Siedlisku i w Rychliku, postawiono place zabaw na osiedlu Leśnym, przy ulicy Lelewela, na osiedlu XXX Lecia, w Dłużewie, w Górnicy i w Radolinie. 

Sołectwo Radolin zaplanowało środki w wysokości 3.235 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw. Wydatek zrealizowano na kwotę 3.233 zł, tj. 99,94 % planu.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.832.567 zł                     i w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 2.377.114 zł. Realizacja wydatków za 2008 rok wynosi 2.229.029,64 zł, tj. 93,77 % planu.  

Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

	l.p.
	Nazwa zadania
	Objaśnienia

	1.
	Podwyższenie udziałów w Sp. Z.I.K. 
	Podwyższono udziały o kwotę 371,39 zł

	2.
	Wniesienie aportu finansowego do Sp. Z.I.K. Sp. z o.o. w Trzciance
	Przekazano aport finansowy w wysokości 100.000 zł

	3.
	Budowa wodociągu w Stobnie (II etap)
	Zadanie wykonano zgodnie z planem

	4.
	Budowa wodociągu w Runowie
	Zadanie wykonano zgodnie z planem

	5.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Gorzowskiej I i II etap
	Zadanie wykonano zgodnie z planem

	6.
	PT kanalizacji sanitarnej (aglomeracja Trzcianka)
	Wydatki zrealizowano w wysokości 21.228 zł. Przygotowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej na osiedlu Obotryckim. 

	7.
	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej i osiedlu Modrzewiowym
	Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem

	8.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzemieślniczej
	Inwestycję wykonano zgodnie z planem

	9.
	Budowa wodociągu w Siedlisku teren przed torami
	Wybudowano wodociąg  zgodnie z polanem na kwotę 238.313,01 zł.

	10.
	Budowa kanalizacji we Wrzącej
	Przygotowano dokumentacje techniczną inwestycji na kwotę 14.423,96 zł. 

	11.
	Budowa wodociągu na osiedlu Kasprowicza
	Zadanie wykonano zgodnie z planem

	12.
	Budowa wodociągu w Sarczu
	Zakończono zadanie zgodnie z planem

	13.
	Budowa wodociągu przy ul. Zielnej
	Zakończono zadanie zgodnie z planem


Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i na wsi

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł na projekt techniczny przebudowy Parku 1 Maja oraz budowy szaletu miejskiego. 


Sporządzono koncepcję urbanistyczno-architektoniczną modernizacji Parku 1 Maja. Wykonanie projektu technicznego nastąpi w momencie zatwierdzenia przebudowy parku w uchwale budżetowej. Koncepcję wykonano nieodpłatnie. Nie wykonano projektu budowy szaletu miejskiego ze względu na brak wskazania lokalizacji oraz nieumieszczeniem wydatku w uchwale budżetowej. Zdaniem organu wykonawczego wykonanie prac remontowych bez zapewnienia wykazania                      w uchwale budżetowej byłoby narażeniem budżetu gminy na niepotrzebne wydatki.
W budżecie sołectwa Runowo zaplanowano wydatki w wysokości 6.620 zł na zakup kosiarki. Dokonano zakupu kosiarki o wartości 6.619,72 zł, tj. 100 % planu.

Sołectwo Stobno w swoim budżecie zaplanowało środki w wysokości 11.750 zł na zakup kosiarki. Wydatek zrealizowano w 100 % planu. 
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie na 2008 rok zaplanowano na inwestycje środki w wysokości 378.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 405.696 zł. Wykonanie wydatków za 2008 rok wynosi            298.389,75 zł, tj. 73,55 % planu. Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

	l.p.
	Nazwa zadania
	Objaśnienia

	1.
	budowa oświetlenia ul. Gorzowskiej
	Inwestycja została zrealizowana

	2.
	budowa oświetlenia w Siedlisku
	Zadanie zlecono Spółce ENEOS. Ze względu na procedury zdołano opracować jedynie projekt techniczny. Realizacja nastąpi w roku bieżącym.  

	3.
	budowa oświetlenia w Sarczu (Kochanówka)
	Inwestycja została zrealizowana

	4.
	budowa oświetlenia Wapniarnia III
	Zadanie zlecono Spółce ENEOS. Ze względu na procedury zdołano opracować jedynie projekt techniczny. Realizacja nastąpi w roku bieżącym.  

	5.
	budowa oświetlenia przy ulicy Rzemieślniczej (3 działki)
	Zadanie zakończono zgodnie z planem

	6.
	budowa oświetlenia ulicznego Rudka II etap
	Zadanie zakończono zgodnie z planem

	7.
	modernizacja oświetlenia ulicznego
	Inwestycje zrealizowano zgodnie z planem

	8.
	budowa oświetlenia przy ul. Parkowej od 

ul. 27 Stycznia do posesji nr 57 na ulicy 
P. Skargi 
	Zrealizowano inwestycje zgodnie z planem

	9.
	zamontowanie lampy we Wrzącej 
	Zadanie zlecono Spółce ENEOS. Ze względu na procedury zdołano opracować jedynie projekt techniczny. Realizacja nastąpi w roku bieżącym.  

	10.
	budowa oświetlenia drogi od wsi Straduń 

w kierunku Trzcianki 
	Zadanie zlecono Spółce ENEOS. Ze względu na procedury zdołano opracować jedynie projekt techniczny. Realizacja nastąpi w roku bieżącym.  

	11.
	Budowa oświetlenia w Niekursku
	Zadanie wykonano zgodnie z planem

	12.
	Budowa oświetlenia w Przyłękach
	Zadanie wykonano zgodnie z planem


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na prace przy montażu centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Straduniu zaplanowano środki w wysokości 11.650 zł, w tym: 6.650 zł to środki budżetu sołectwa Straduń. Wykonano prace 
o wartości 11.624,52 zł, tj. 99,78 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 1.120.000 zł i w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 770.000 zł. Nie wystąpiły w 2008 roku wydatki na zaplanowane zadania inwestycyjne.
	l.p.
	Nazwa zadania
	Objaśnienia

	1.
	budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2
	Z powodu braku możliwości dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Sportu zdjęto zadanie z planu na rok 2008

	2.
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance
	W kwietniu 2008 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 200.000 zł. Po ogłoszeniu wyników konkursu ( nie otrzymaliśmy dofinansowania) ogłoszono przetarg na budowę boiska ze środków własnych. Wpłynęła tylko jedna oferta z ceną 490.110,71 zł. Cena oferty przekroczyła kosztorys inwestorski ( 432.602,59 zł) oraz środki zaplanowane na ten cel w budżecie ( 350.000 zł). Przetarg unieważniono i ze względu na „ceny rynkowe” odstąpiono od ogłoszenia następnych. Takie postępowanie potwierdziło spodziewane obniżenie cen na początku 2009 roku. Na ogłoszony przetarg w roku bieżącym wpłynęło kilka ofert a cena najkorzystniej wynosi 251.198 zł. Termin realizacji do końca maja br.

	3.
	budowa boiska w Białej, koncepcja oraz zagospodarowanie boiska
	Środki przeznaczone na ten cel w budżecie miały zapewnić wykonanie boiska na innym od istniejącego terenie. Nieznalezienie alternatywnego obszaru uniemożliwiało wykonanie prac projektowych a w konsekwencji samego boiska. Po rozmowach z działaczami i zawodnikami klubu uzgodniono, że sprawami najważniejszymi są : doprowadzenie wody do istniejącego boiska oraz elektrycznej, następnie budowa szatni sportowej a w trzeciej kolejności  przebudowa płyty głównej. Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych umożliwi dopiero dopuszczenie obiektu do uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Główną jednak przyczyną niezrealizowania wydatku było nieznalezienie lokalizacji terenu pod nowe boisko , co było najważniejszym celem wnioskodawczym radnych Rady Miejskiej.

	4.
	opracowanie koncepcji i projektu technicznego pływalni
	Nieprzystąpienie  do opracowania koncepcji i projektu technicznego pływalni wynikło z następujących powodów:
1. Niewskazanie ostatecznej lokalizacji budowy pływalni przez radnych,

2. Braku możliwości dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego,

3. Dynamicznego wzrostu kosztów budowy pływalni,

4. Niezapewnienie przez radę gminy środków na ten cel w zapisach wieloletniego planu inwestycyjnego,
5. Wskazywanie przez mieszkańców innych pilniejszych wydatków majątkowych na terenie gminy np. termomodernizacje obiektów oświatowych, budowa nowych sal sportowych, modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia ulicznego, modernizacja gminnego  zasobu mieszkaniowego oraz budowa boisk o sztucznej nawierzchni.

Wykonanie projektu technicznego o wartości kilkuset tysięcy złotych bez możliwości rozpoczęcia realizacji  inwestycji w ciągu 2 lat spowodowałoby utratę jego ważności, a tym samym narażeniem gminy na niegospodarność. O sytuacji tej informowałem radnych wielokrotnie wnosząc  o wykreślenie wydatku do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, a przede wszystkim wskazania ostatecznej lokalizacji oraz źródła finansowania inwestycji.


Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano środki w wysokości 4.400 zł na zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnie na boisku w Białej. Zrealizowano wydatki na kwotę 4.298,87 zł, tj. 75,53 % planu. 
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