Sprawozdanie 

Komisji Doraźnej powołanej Uchwałą Nr VIII/65/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2003 r. do przeprowadzenia kontroli stadium przygotowawczego i procesu realizacji inwestycji pod nazwą „ Budowa hali widowiskowo-sportowej w Trzciance”.

Temat kontroli:

Kontrola stadium przygotowawczego i procesu realizacji inwestycji pod nazwą „ Budowa hali widowiskowo-sportowej w Trzciance”.

Terminy przeprowadzanych kontroli:

16.05.03; 26.05.03; 6.06.03; 16.06.03; 7.07.03; 22.09.03; 6.10.03; 15.03.04; 20.04.04; 31.05.04; 7.06.04.

Materiały analizowane przez komisję:

1. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,

2. Umowa Nr RPI/K – 342/35/2001 zawarta w dniu 28 maja 2001 r. pomiędzy Gminą Trzcianka a MITEX Sp. Akcyjna wraz z aneksami nr 1, nr 2, nr 3,nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8.
3. Umowa Nr RPI/K – 9/2000 zawarta w dniu 27 kwietnia 2000 r. pomiędzy Zarządem Miejskim Trzcianki a Zakładem Obsługi Inwestycji INBUD Sp. Cywilna, 
4. Zmiany i uzupełnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 „Przeprojektowanie i budowa sali sportowo-widowiskowej przy LO w Trzciance,”
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  „Przeprojektowanie i budowa sali sportowo-widowiskowej przy LO w Trzciance,”
6. Zestawienie faktur   firmy MITEX.

7. Zestawienie faktur firmy IBUD, zestawienie faktur – pozostałe.

8. Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 października.

9. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 marca 2002 r.

10. Opinia radcy prawnego Danuty Ciesielskiej nr Rp.0550/8/03 z dnia 2003-06-04 w sprawie kompetencji rady rodziców do podpisania umowy na wykonanie projektu budowy hali oraz kontrasygnaty skarbnika złożonej przez głównego księgowego.

11. Protokół z dnia 27.09.2002 r. odnośnie wyposażenia sali sportowo-widowiskowej przy LO w Trzciance oraz innych robót i elementów wykończeniowych.

12. Zlecenie z dnia 1999-06-24 na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zakładowi Obsługi Inwestycji „Inbud” procesu inwestycyjnego związanego z przygotowaniem całości dokumentów w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia w miesiącu lipcu 2000 r. budowy sali środowiskowej przy LO w Trzciance.

13. Decyzja Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12.07.01 r. zmieniająca dezycję Burmistrza Trzcianki w częśći dotyczącej projektu budowlanego będącego załącznikiem do w/w pozwoleń.

14. Porozumienie zawarte w dniu 24 marca 2000 r. pomiędzy Radą Rodziców LO w Trzciance a Gminą Trzcianka w celu ustalenia wzajemnych zobowiązań z tytułu opracowania dokumentacji projektowej sali sportowo-widowiskowej przy LO w Trzciance.

